
FERTIGSTELLUNG GEPLANTKOSTEN

LEISTUNGSPHASE

Neubau Gymnasium, IM-1905

2. Quartal 202746,6 Mio.

SCHULZENTRUM MOMBACH – NEUES GYMNASIUM

MERKMALE & STANDARDS
Errichtung in Holz-Hybridbauweise
Schule als Clusterschule
Schule mit einem besonderen inklusiven Profil

STAND DER PROJEKTABWICKLUNG
Fertigstellung Entwurfsplanung, LP 3
Erstellung Genehmigungsplanung 
(Bau- und Förderantrag), LP 4

- Kostenschätzung ohne Kosten für 
Erschließungsmaßnahmen, Verbau und Freianlagen 

Luftbild Schulstandort, Blick von Süden nach Norden

Visualisierung zukünftiger Schulstandort, Blick von Norden nach Süden


