
FERTIGSTELLUNG GEPLANTKOSTEN

LEISTUNGSPHASE

Ersatzneubau, IM-1611

Sommer/Herbst 202962 Mio. €

GUTENBERG GYMNASIUM

7-zügiges Gutenberg-Gymnasium mit Mensa, 1900 Schüler

Stand der Projektabwicklung:
• Bauantrag Neubau genehmigt Dezember 2022
• LH. 5 Voraussichtlich Januar 2024
• Kellergeschoss 4. Quartal 2024 bis 4. Quartal 2025
• 1. Bauabschnitt Neubau Verwaltung, Klassen, NaWi, Umzug 4. Quartal 2025 

bis 4. Quartal 2026
• 2. Bauabschnitt Erstellung Interimsmaßnahme mit Mensa

4. Quartal 2026
• Abbruch Bestand 2. Quartal 2027
• Neubau Klassen, Mensa 2. Quartal 2027 bis 3. Quartal 2029
• Fertigstellung und Umzug Sommer/Herbst 2029

Projektplaner:
• Objektplaner Büro agn
• Außenanlageplaner Büro AO
• HLS ELEKTRO BÜRO CSZ
• Statiker Büro R&P Ruffert


