



GRUNDSCHULE EBERSHEIM

Errichtung einer Mensa / Ersatzneubau Turnhalle

LEISTUNGSPHASE

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

PROJEKTLEITUNG

Gebäudewirtschaft Mainz

ERRICHTUNG EINER INTERIMSMENSA: FERTIGSTELLUNG
SCHULJAHR 2026/27

DERZEIT PLANUNG UND ERSTELLUNG DER
BAUANTRAGSUNTERLAGEN

ERSATZNEUBAU TURNHALLE: DAS PROJEKT IST AUFGRUND
DER HAUSHALTSLAGE AKTUELL NICHT UMSETZBAR



PARKPLATZ TÖNGESHALLE
ASPHALTIERT BESTAND

