



GRUNDSCHULE EISGRUBSCHULE

Mensaausbau

LEISTUNGSPHASE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | B |

PROJEKTLEITUNG

Gebäudewirtschaft Mainz

ZUSCHUSSANTRAG GANZTAGSFÖRDERUNGSGESETZ (GAFÖG)
IST GENEHMIG,

ZUSCHUSSHÖHE CA. 500T€,

DIE PLANUNG IST ABGESCHLOSSEN, DIE AUSSCHREIBUNGEN
UND ANGEBOTSEINHOLUNGEN SIND ERFOLGT,
DIE FIRMEN STEHEN FEST

IM JANUAR 2026 STARTEN DIE BAUMAßNAHMEN
MIT ABBRUCH- UND ROHBAUARBEITEN

